

RESERVA DE MODELIA  
Parque Residencial



# Iniciado proceso de escrituración y entrega

**Boletín #23**  
Junio 2021

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, te informamos los avances en obra logrados este mes.

1. ASEO FACHADAS SUR-OCCIDENTAL
2. Pruebas ascensores
3. Ventaneria gimnasio
4. Aseo detallado a piso 10
5. Detallado de ventaneria a piso 10
6. Torre 1 Acabados
  - a. Detallados de pintura
7. Torre 2 Acabados
  - b. Detallados de pintura
8. Redes externas
  - a. Red gas
  - b. Red electrica
9. Sistema de RCI  
Pruebas de arranque planta electrica
10. URBANISMO
  - a. empradizacion perimetro del proyecto Av. Cali.
  - b. Construccion de parque de cesion.
  - c. Terminacion de cerramiento perimetral.
  - d. Adecuacion parqueaderos plataforma.
  - e. Paisajismo zonas verdes internas.
11. Sistemas eyectores
  - a. Terminacion sistemas eyectores.
12. Planta electrica  
Pruebas planta electrica y red de incendio a transferencia.



## Aspecto general



## Actividades

### FACHADA ORIENTAL – ACABADO BALCONES







## Actividades

### FACHADA SUR – OCCIDENTAL TORRE 2



### FACHADA ORIENTAL Y NORTE

---







# Avances de fachada

## PROYECTO TURALEZA FACHADA ORIENTAL - ACABADO BALCONES



## FACHADA SUR - OCCIDENTAL TORRE 2








## Avance de sotanos

### PINTURA E INSTALACION DE TOPELLANTAS SOTANOS



## Sistemas de bombeo

### BOMBA DE AGUA POTABLE EN FUNCIONAMIENTO








## Sotanos

### SEÑALIZACION CUARTOS SOTANOS



### SEÑALIZACION PARQUEADEROS PISO 1







FARMATODO

### Trabajo de cubierta



### Trabajos acabados piso 1

#### PAISAJISMO ZONAS COMUNES







FARMATODO


# Trabajo piso 1

## INSTALACION PARQUE PISO 1



# Urbanismo


## URBANISMO Y CERRAMIENTO







Áreas de construcción



[www.aia.com.co](http://www.aia.com.co)

IAAARQUITECTOSEINGENIEROSASOCIADOS

