



¡Nuestro progreso!

Boletín #6
Noviembre 2019

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Excavaciones a cimentacion.
2. Terminacion anillo sur.
3. Vaciado de cimentacion A1 y A5.
4. Vaciado Placa de piso 1 A1.
5. Adecuacion de carreteables.
6. Terminacion excavacion cimentacion Area A5.
7. Inicio excavacion Area 3 cimentacion.

Aspecto general

Zona norte



Zona sur



Excavación zona a3 cimentación



Trabajos piso 1 area 1 N. 0.00



Trabajos area 5 sotano 1



Trabajos A5 cimentación



Columnas A5 cimentación sotano 1