



¡Nuestro progreso!

Boletín #7
Diciembre 2019

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Inicio excavaciones a cimentacion Zona 7 Torre 2
2. Terminacion excavaciones cimentacion Torre 1
3. Vaciado de cimentacion A3 y A6
4. Vaciado Placa de piso 2 A1
5. Vaciado de placa Sot 1 A5
6. Vaciado de placa Piso 1 A5
7. Terminacion excavacion cimentacion Area A3 y A6

Aspecto general

Zona norte



Zona sur



Excavación



Trabajos piso 2 área 1 N. 0.00



Trabajos área 5 piso 1



Trabajos A2 cimentación

