



# ¡Nuestro progreso!

**Boletín #8**  
Enero 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Inicio excavaciones a cimentacion Zona 8 plataforma
2. Terminacion excavaciones cimentacion Torre 2
3. Vaciado de cimentacion A7
4. Vaciado Placa de piso 2 A2 - A3
5. Vaciado de placa Sot 1 A6
6. Vaciado de placa Piso 1 A6
7. Vaciado de placa Piso 2 A5 torre 1
8. Terminacion excavacion cimentacion Area A7

## Aspecto general

### Zona norte



### Zona sur



Preparacion piso 2 Torre 1 y Preparacion piso 1 y 2 Torre 2



[www.aia.com.co](http://www.aia.com.co)

IAAARQUITECTOSEINGENIEROSASOCIADOS

**AIA**



## Excavación



## Trabajos piso 2 área A2





FARMATODO

## Trabajos cimentación área 7 piso 1



12/18/2019 08:46:06

## Trabajos columnas y placa aérea





## Vaciado de concreto torre 2 A5 piso 2



### Áreas de construcción

