



# ¡Nuestro progreso!

## Boletín #9

Febrero 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.



1. Terminacion excavacion zona 8
2. Inicio excavaciones a cimentacion Zona 9 plataforma
3. Vaciado de cimentacion zona 8
4. Vaciado de sotano 1 zona 4
5. Vaciado de piso 1 zona 4
6. Torre 1 Estructura
  - a. Vaciado piso 3
  - b. Vaciado piso 4
  - c. Vaciado piso 5
  - d. Vaciado piso 6
  - e. Vaciado piso 7
7. Torre 2 Estructura
  - a. Vaciado piso 2
  - b. Vaciado piso 3
  - c. Vaciado piso 4
8. Torre 1 Mamposteria
  - a. Inicio mamposteria piso 2



## Aspecto general

Torre 1

Torre 2



Placas de concreto

## Excavación



Excavación zona A8 cimentación



## Trabajos piso 7 torre 1



## Trabajos cimentación área 8





FARMATODO

## Trabajos piso 4 torre 2



## Áreas de construcción

