

RESERVA DE MODELIA
Parque Residencial



¡Nuestro progreso!

Boletín #15

Septiembre 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Terminación estructura plataforma zona A10
2. Vaciado de placa sótano 1 Plataforma A10
3. Vaciado de columnas A10 plataforma sot2-sot 1
4. Vaciado de placa piso 1 Plataforma A10
5. Torre 1 Estructura
 - a. Trabajos de limpieza y adecuación de puntos fijos
6. Torre 2 Estructura
 - a. Trabajos de limpieza y adecuación de puntos fijos
7. Torre 1 Muros
 - a. Fin muros obra negra piso 8-9
 - b. inicio muros obra gris piso 9-10
8. Torre 2 Muros
 - a. Muros obra negra piso 6-7
 - b. Inicio muros obra gris piso 5
9. Redes secas y húmedas
 - a. Redes piso 8-9
10. Enchapes
 - Torre 1 - Piso 2 - Piso 3
 - Torre 2 - Piso 2




Aspecto general

Torre 1



Torre 2




Placas de concreto

Actividades



Demolición contrafuertes

Estructura





FARMATODO

Fachada occidental



Fachada oriental - norte





Trabajos de fachada



Fachada sur torre 1 - 2



Fachada sur torre 1

Trabajos de obra negra y obra gris piso 3 torre 1 y 2





Enchapes piso 2



Áreas de construcción

