

RESERVA DE MODELIA
Parque Residencial



¡Nuestro progreso!

Boletín #16


Octubre 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Terminacion rampa Vehicular zona A10 sotano 2
2. Terminacion rampa Vehicular zona A10 sotano 1
3. Vaciado de foso eyector Torre 1
4. Revision fosos ascensor 2 y 3
5. Torre 1 Estructura
 - a. Trabajos de limpieza y adecuacion de puntos fijos
6. Torre 2 Estructura
 - a. Trabajos de limpieza y adecuacion de puntos fijos
8. Torre 1 Muros
 - a. Fin muros obra negra piso 9-10
 - b. inicio muros obra gris piso 10-11
9. Torre 2 Muros
 - a. Muros obra negra piso 8-9
 - b. Inicio muros obra gris piso 10
10. Redes secas y humedas
 - a. Redes piso 9-10
11. Enchapes
 - Torre 1 - Piso 3 - Piso 4
 - Torre 2 - Piso 3



Aspecto general



Estructura de concreto

Estructura de rampa





Fachada occidental



Fachada oriental - norte





Trabajos de fachada



Fachada sur torre 1 - 2



Fachada occidental torre 1 - 2

Trabajos de obra negra y obra gris pisos 4 y 6 torre 1 y 2





Estucos y cielorasos pisos 2 y 3



Áreas de construcción

