



RESERVA DE MODELIA  
Parque Residencial



# ¡Nuestro progreso!

## Boletín #17


Noviembre 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Inicio instalaciones ascensores 2 y 3
2. Inicio de conformacion de llenos
3. Continuacion instalacion marcos ventana
4. Revision foso ascensor 1
5. Torre 1 Estructura
  - a. Trabajos de limpieza y adecuacion de puntos fijos
6. Torre 2 Estructura
  - a. Trabajos de limpieza y adecuacion de puntos fijos
8. Torre 1 Muros
  - a. Fin muros obra negra piso 11
  - b. inicio muros obra gris piso 12
9. Torre 2 Muros
  - a. Muros obra negra piso 8-9
  - b. Inicio muros obra gris piso 10
10. Redes secas y humedas
  - a. Redes piso 10-11
11. Enchapes
  - Torre 1 - Piso 5 - Piso 6
  - Torre 2 - Piso 5



## Aspecto general



Estructura de concreto

## Fachada Occidental





FARMATODO

## Fachada oriental - norte



## Trabajos en fachada





## Trabajos de obra negra y obra gris pisos 7-8 torre 1 y 2



## Estucos y cielorasos y enchapes piso 4 y piso 5

