

Conoce el avance del proceso de escrituración y entregas.

Te informamos el porcentaje de avance en el proceso de escrituración y entregas.

Escrituración

Unidades escrituradas **103**

Unidades por escriturar 44

70% de nuestro proyecto ha sido escriturado.

Entregas

Unidades entregadas **103**

Unidades por entregar 44

70% de nuestro proyecto ha sido entregado con éxito.

Se realizó el envío de documentación a la Empresa de Energía ENEL - CODENSA, por lo cual, iniciamos el trámite de energización.

Se llevó a cabo una reunión con la Empresa de Acueducto de Bogotá, en el que se establecieron los límites de intervención, por tanto, nos encontramos a la espera de la respuesta formal por parte de la entidad.

Se realizaron pruebas en duplicadores de parqueaderos, y continuamos realizando mantenimiento de acabados en los inmuebles pendientes por entrega.