



¡En Reserva de Modelia, seguimos entregando llaves de felicidad a cada familia!

Te informamos el porcentaje de avance en el proceso de escrituración y entregas.

Escrituración

Unidades escrituradas **127**

Unidades por escriturar 20

86% de nuestro proyecto ha sido escriturado.

Entregas

Unidades entregadas **128**

Unidades por entregar 29

87% de nuestro proyecto ha sido entregado con éxito.



Servicios públicos:

Empresa de Acueducto Bogotá.

Recientemente se radicaron los documentos solicitados por parte de la EAAB para la firma del acta de inicio, por lo cual, esperamos iniciar obras de adecuación de red de aguas lluvias y residuales la segunda semana de julio, posterior a la aprobación del PMT.

Se estima que estas obras tengan duración de 1 mes, y una vez sean radicados los planos récord, estimamos 150 días aproximadamente para la instalación de medidores.

Codensa.

El pasado 6 de junio, CODENSA realizó visita al proyecto, en donde se generaron procesos pendientes de obra civil y eléctricos para poder energizar. Estimamos próxima visita de subsanación la última semana del mes Julio.



Zonas comunes:

En el mes de Junio realizamos reparación de fisuras y pintura para realizar la entrega del gimnasio en el mes de julio.



Unidades disponibles

¡Si tú, tus familiares o amigos están buscando invertir en vivienda propia, este es el momento!

Áreas desde 67.2 hasta 77,9 m2 construidos aprox.

3 habitaciones

Precio desde \$467.000.000

Comunícate con nosotros 311 850 0640

CENTURY 21.
Maxibienes