



## ¡Avanzamos!

En **AIA** queremos contarte el paso a paso de tu proyecto **París Campestre**, por eso mensualmente recibirás un avance de obra, estos son nuestros primeros avances:

1. Se continúa con la excavación de las etapas 2, 3A y 3B.
2. Construcción de la planta de concretos provisional
3. Control geotécnico mediante lectura de los inclinómetros y piezómetros instalados en diferentes puntos del lote.
4. Engramado de los taludes de la etapa 2 y 3B.
5. Se finaliza la construcción de la estructura Torre 2.
6. Instalación de redes hidrosanitaria y eléctricas de la Torre 2.
7. Se inicia la actividad de mampostería en Torre 2.
8. Inicio de construcción de tanques hidrosanitarios en Torres 3 y 4.
9. Se inicia fundida de muros y losas en Torre 3.
10. Se realiza el vaciado de la losa de cimentación de Torre 4
11. Excavación y fundida de pilas de cimentación de Torre 5.
12. Instalación de acero de refuerzo de losa de cimentación Torre 5.



## VISTA GENERAL DEL PROYECTO



## CONSTRUCCIÓN APARTAMENTOS TORRE 2





## INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS TORRE 2



## MAMPOSTERÍA TORRE 2





## ARMADO MUROS Y LOSAS TORRES 3



## CONSTRUCCIÓN TANQUE TORRES 3





## MOVIMIENTO DE TIERRAS TORRES 12 Y 13 ETAPA 3A



## EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN LOSA DE FUNDACIÓN TORRE 13





## ACERO LOSA DE CIMENTACIÓN TORRE 5



## ACERO LOSA DE CIMENTACIÓN TORRE 4





## CONSTRUCCIÓN PLANTA DE CONCRETOS

