

¡Nuestro progreso!


Boletín #22 Abril 2021

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.

1. Pintura fachada Norte.
2. Pruebas ascensores 3.
3. Ventaneria balcones piso 11.
4. Continuación ascensor 3.
5. Instalación de ventaneria fija piso 10 -piso 12.
6. Torre 1 Estructura.
 - a. Trabajos de aseo final y limpieza y adecuación de puntos fijos.
7. Torre 2 Estructura.
 - a. Trabajos de aseo final y limpieza y adecuación de puntos fijo.
8. Torre 1 Muros.
 - a. Terminados.
9. Torre 2 Muros.
 - a. Terminación.
10. Redes secas y húmedas.
 - a. Redes piso cubiertas.
 - b. Sótanos fosos eyectores.
 - c. Bomba potable.
11. Enchapes.
 - a. Torre 1 - cubierta sótanos.
 - b. Torre 2 - Sótano 1 y 2.



Aspecto general



MAMPOSTERIAS Y MUROS INTERNOS

Avance de Fachada



Fachada Occidental



Fachada Norte



FARMATODO

Avances de Fachadas



Plataforma



Fachada Sur

Avance de Sótanos



Sótano



Rampa



Duplicadores



Fachada Occidental






Trabajos de cubierta



Acabados Cubierta

Trabajos Acabados



Zona Social



Habitaciones



Trabajos Piso 1



Cielorosos




Recepción

Procesos de Terminación Piso 2-7





Áreas de construcción



www.aia.com.co

IAAARQUITECTOSEINGENIEROSASOCIADOS

