

## Conoce el avance del proceso de escrituración y entregas.

Te informamos el porcentaje de avance en el proceso de escrituración y entregas.

### Escrituración

Unidades escrituradas **103**

Unidades por escriturar 44

**70%** de nuestro proyecto ha sido escriturado.

### Entregas

Unidades entregadas **105**

Unidades por entregar 42

**71%** de nuestro proyecto ha sido entregado con éxito.

Nos encontramos a la espera por parte del acueducto para inicio de obras de conexión y para red eléctrica el levantamiento de observaciones Retie para programar medidores Codensa.

Nos encontramos realizando atención a las posventas.