



## Boletín Milán Campestre

21



### ¡Avanzamos!

En **AIA** queremos contarte el paso a paso de tu proyecto Milán Campestre, por eso mensualmente recibirás un avance de obra, estos son nuestros avances:

**Torre 12: 87%** Instalacion sanitarios y lavamanos, Instalacion de pasamanos, tapas metálicas en buitrones de puntos fijos.

**Torre13: 70%** Pintura de fachada, instalación puertas metálicas e instalación de ventaneria, morteros en puntos fijos, tapas metálicas en buitrones de puntos fijos.

**Torre 14: 35%** Mamposteria interna, instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y gas, muros en cubierta.

**Torre 15: 20%** Mamposteria de fachada, instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, Resanes de fachadas, muros en cubierta.

**Torre 16: 7%** Estructura (muros y losas).

**Torre 17: 3%** Vaciado de pilas de cimentacion .

### Urbanismo

Puente acceso a Torre 12, Redes de agusas lluvias, residuales y agua potable, construcción de andes y zonas verdes, construcción tanque de agua potable T13.

Construcción de pilas para puentes de acceso de T14 y T17, instalación de grama.

1% Instalación de grama en talud.

Mejoramiento de via y adecuación de taludes.

Actividades en Etapa 4, Reforzamiento de taludes con pernos y anclajes entre ET5 y 6.

**Avance de obra general 21%**



Fachada occidental torre 13 y construcción de tanque de agua almacenamiento cubierta torre 12



## Pintura de fachada torre 13 e instalación de ventanería torre 13



## Mampostería torre 14 y estructura torre 15



## Construcción avance muros y losa torre 16 y resane de fachada torre 15



## Instalación pasamanos torre 12, barandas escaleras y construcción de puente torre 12



## Mampostería torre 15 y redes sanitarias torre 15



## Construcción redes externas entre torres 12 y torre 13



## Construcción torre 16 y pilas de cimentación de torre 17



## Construcción de talud y pernos de anclaje entre torres 18, 19, 20



## Vaciado de mortero en puntos fijos torre 13 e instalación de tapas metálicas en buitrones punto fijos



## Instalación puertas metal acceso aptos e instalación de aparatos sanitarios y lavamanos



## Instalación de tanque en cubierta torre 12



## Instalación de grama en urbanismo 5 y urbanismo 6



## Construcción de vía y mejoramiento del terreno base



### ¡Buenas noticias!

Estimados clientes estamos felices de contarles que nos encontramos en proceso de pre-escrituración, con el fin de iniciar la escrituración y entrega de las unidades de Milán Campestre.

No olvides gestionar tu crédito para la financiación y el subsidio de vivienda.

### ¡Tenemos nuevas unidades disponibles!

Si tu, tu familia o amigos están interesados en vivir en París y Milán Campestre, este es el momento.



Área desde  
40,25m<sup>2</sup>



Precio desde \$ 102.080.000  
(Equivalente a 87 smlv)